
Załącznik nr 5

Projekt umowy

UMOWA Nr …../2022

zawarta w Kowarach w dniu ………………2022 roku

pomiędzy:

Gminą Miejską Kowary, z siedzibą 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, NIP: 6110004982;               RE-

GON: 230821598 reprezentowaną przez

 Elżbietę Zakrzewską – Burmistrza Miasta Kowary, 

przy kontrasygnacie Agaty Młodawskiej – Skarbnika Miasta Kowary,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.........................................................................................................  reprezentowanym

przez  ...............................................................................  z siedzibą  ..............................  posiadającą

numer identyfikacyjny 

NIP ............................................ REGON ........................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą”

W  wyniku  rozstrzygniętego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie

podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo

zamówień publicznych na zadanie: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie
nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją

zadania   w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" pod nazwą: 

Przystanek Kowary - przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalność
kulturalno-turystyczno-usługową. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki

Publicznej

zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy składający się z II
etapów zamówienia:

Etap I: Obejmuje wykonanie dwóch dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na
budowę.



1) Przystanek  Kowary  -  przystosowanie  budynku  byłego  dworca  PKP na  działalność
kulturalno-  turystyczno-  usługową  -   Część  A  B,C  budynku  dworca  (Informacja
Turystyczna i Muzeum Rzemiosła Kowar z wolną przestrzenią przeznaczoną na prezentację
zbiorów,  Karkonoskiego  Centrum  Produktu  lokalnego  -  jako  miejsce  prowadzenia
ekspozycji i sklepu z produktami lokalnymi),

2) Budowa  nowej  siedziby  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  przy  ul.  Dworcowej  8
w  Kowarach,  spełniającej  założenia  Narodowego  Program  Rozwoju  Czytelnictwa  2.0,
Priorytet  2  „Infrastruktura  Bibliotek  2021–2025”.  Dodatkowo  należy  przewidzieć
pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum MBP- Część D budynku dworca.

2. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszelkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i zawierać:

1)  projekt  zagospodarowania  terenu,  projektu  przyłączy  i  innych  elementów  uzbrojenia  –
w  zakresie  zależnym  od  wydanych  Warunków  Technicznych  przyłączenia  do  sieci
i przedstawienie jej do zatwierdzenia Zamawiającemu;
2) projekt architektoniczno-budowlanego;
3) projekt wykonawczy;
4) projekt techniczny -  projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych,  charakterystykę  energetyczną,  projektowane  niezbędne
rozwiązania techniczne oraz materiałowe, w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-
inżynierską  lub  geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych,  inne  niezbędne
opracowania projektowe;
5) projekt wyposażenia pomieszczeń wg określonego w Programie Funkcjonalno -Użytkowym,
6) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
7) kosztorysy z przedmiarem robót;
8)  wszelkie  inne  opracowania  niezbędne  dla  kompletności  dokumentacji  wynikających  
z  decyzji  i  warunków  wydanych  dla  potrzeb  dokumentacji,  z  ustaleń  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego, oraz innych przepisów prawa.

Etap  II:  Wykonanie  robót  budowlanych związanych  z  przedmiotem zamówienia  i  oddanie
obiektu wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie dla części A, B i C budynku dworca. Dla
części D w ramach zadania przewiduje się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, natomiast
w ramach robót budowlanych jedynie prac przygotowawczych, w tym rozbiórkowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dwadzieścia (20) dni od daty
podpisania umowy Harmonogram rzeczowo – finansowy.

4. Zamówienie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.  Zadanie  inwestycyjne:  „Przystanek  Kowary  -  przystosowanie  budynku  byłego
dworca PKP na działalność kulturalno-turystyczno-usługową.  Budowa nowej siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej”.

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w załącznikach do niej,            w szczególności
w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, Programu Funkcjonalno – Użytkowe-
go i zgodnie ze złożoną ofertą.
6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  oraz  usunąć  wszelkie  wady
w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.



7. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finan-
sowym oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą sta-
rannością.

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca opracuje z uwzględnieniem zapisów    § 7
i złoży w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty zawarcia umowy.

7. Integralną część niniejszej umowy stanowić będą:
1) oferta wykonawcy - Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
2)  odpowiedzi  Zamawiającego  na  pytania  Wykonawców  zadane  w  trakcie  postępowania
o zamówienie publiczne (jeżeli wystąpią),
3) SWZ wraz załącznikami.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania zamówienia przez odpowiedni perso-
nel posiadający wymagane uprawnienia do projektowania w branży objętej przedmiotem umowy
oraz kierowania i/lub wykonywania danych robót budowlanych lub czynności, uwzględniając roz-
wiązania ewentualnych kolizji budowlanych.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Rozpoczęcie zadania  - od dnia zawarcia umowy.
2. Dokumentacje projektowo - kosztorysowe - etap I:
1) Przystanek  Kowary  -  przystosowanie  budynku  byłego  dworca  PKP  na  działalność

kulturalno- turystyczno- usługową -  Część A B,C budynku dworca (Informacja Turystyczna
i Muzeum Rzemiosła Kowar z wolną przestrzenią przeznaczoną na prezentację zbiorów,
Karkonoskiego Centrum Produktu lokalnego - jako miejsce prowadzenia ekspozycji i sklepu
z produktami lokalnymi),

2) Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 8 w Kowarach,
spełniającej  założenia  Narodowego  Program  Rozwoju  Czytelnictwa  2.0,  Priorytet  2
„Infrastruktura  Bibliotek  2021–2025”.  Dodatkowo  należy  przewidzieć  pomieszczenie
z przeznaczeniem na archiwum MBP- Część D budynku dworca.

   - termin wykonania zadania do dnia 30.11.2022r.  

3. Wykonanie robót budowlanych - etap II  - termin do dnia 30.11.2023 r.

4. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 3 zakończyć
wykonywanie przedmiotu umowy i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (data pi-
semnego zgłoszenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy).

§ 3

Wymagania dla dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 1 ma zostać wykonana w następujących
ilościach egzemplarzy:
1) Projekt budowlany – 5 egzemplarzy,
2) Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze,
3) Przedmiar robót – 1 egzemplarz.
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egzemplarze.
2.  Do  kompletu  dokumentacji  należy  dołączyć  płytę  CD  zawierającą  opisy  techniczne
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w sformatowanym pliku teksto-
wym (nazwa_pliku.doc), 



Przedmiar robót w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls), wszystkie pliki graficzne
dokumentacji  (wykonane  programem  pozwalającym  zapisać  pliki  graficzne
z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w pdf.

3.  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  odpowiednich  pełnomocnictw  do  reprezentowania  go
w postępowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach ko-
niecznych do należytego wykonania niniejszej Umowy.

4. Miejscem przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę będzie
siedziba  Zamawiającego  (Gmina  Miejska  Kowary,  Wydział  Rozwoju  Miasta,   ul.  1  Maja  1a,
58-530 Kowary).

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projek-
towej będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez Wykonawcę             i
przedstawiciela Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń co do treści przedłożonej dokumenta-
cji projektowej. Uwagi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane drogą elektroniczną                    i po -
twierdzone w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych korekt i
uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag              i za-
strzeżeń przez Zamawiającego.

7. Wykonawca załączy do protokołu odbioru dokumentacji projektowej wykaz opracowanej doku-
mentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykona-
na zgodnie z umową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej mając na uwadze cel,
któremu ma służyć.

8. Zamawiający zastrzega, że nie przyjmie dokumentacji projektowej, która została sporządzona nie
zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych lub zawiera nazwy własne lub para-
metrami technicznymi wskazuje na określony produkt. W przypadku konieczności wskazania w do-
kumentacji projektowej nazwy własnej, Zamawiający wymaga określenia i opisania w dokumenta-
cji parametrów równoważności danego produktu.

§ 4

Prawa autorskie

1. Przedmiot niniejszej umowy w zakresie dokumentacji projektowej podlega ochronie przewidzia-
nej Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                   (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.).

2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiającego polegać będzie na umożliwieniu korzy-
stania z przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie                     w
dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
1) prawo do zlecenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej w
wyniku realizacji zamówienia;
2) wprowadzenie do pamięci komputera;
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników cy-
frowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;



4) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przeka-
zu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
5) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product
placement, public relations;
6) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyświetlanie
lub publiczne odtwarzanie;
7) dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi
powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieła, jak również wyko-
rzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań;
8) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić potrzebami
Zamawiającego;
9) możliwość kontynuowania prac projektowych przez podmiot trzeci w przypadku odstąpienia od
umowy.

4.  Przejście  praw  autorskich  następuje  w  dniu  przekazania  Zamawiającemu  kompletnej
i zgodnej z umową dokumentacji projektowej i powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy przedmiotu zamówienia.
 
5. Zamawiający wraz z dokumentacją projektową nabywa prawa autorskie, w tym pozwalające na
powierzenie pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego innemu podmiotowi
niż autor projektu.

6. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowiąz-
ku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia objęty umową będzie podlegał odbiorom częściowym i odbiorom końco-
wym.

2. Z czynności odbiorów zostaną spisane odpowiednio:
1) Protokół odbioru dokumentacji projektowej,
2) Protokół częściowy odbioru robót budowlanych,
3) Protokół końcowy odbioru robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę  obiektu wraz z
decyzją o pozwoleniu na użytkowanie dla części A, B i C budynku dworca.
4) Protokół  odbioru dla części D robót budowlanych związanych z pracami przygotowawczymi, w
tym pracami rozbiórkowymi.  

3. Dokumentacja projektowa będzie podlegała weryfikacji i pisemnej akceptacji przez przedstawi-
ciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia jej przekazania. W przypadku wskazania przez
Zamawiającego wad w złożonej dokumentacji lub zgłoszenia do niej uwag, Wykonawca zobowią-
zany jest do uwzględnienia uwag i usunięcia zgłoszonych wad (dokonania niezbędnych zmian, po-
prawek, uzupełnień) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wad. Po pozytywnej we-
ryfikacji zostanie spisany protokół odbioru dokumentacji projektowej.

4. Czynności odbioru końcowego robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę będą prze-
biegały wg procedury opisanej poniżej.
1) Wykonawca – kierownik budowy zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadze-
nia odbioru końcowego robót budowlanych, w dacie przewidzianej na tę czynność z harmonogramu
rzeczowo – finansowego.



2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie spełnia wy-
mogów określonych w SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) lub niniejszej
umowie, oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z przedmiotu umowy nie będzie możli-
we, Zamawiający może odmówić odbioru robót budowlanych.
3) Jeżeli w toku czynności odbiorowych robót budowlanych Zamawiający stwierdzi wady nie wy-
kluczające z korzystania z obiektów, wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.                   W
przypadku  niedotrzymania  terminu  Zamawiający  jest  uprawniony do naliczenia  kar  umownych
zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4 umowy.
4) Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu
realizacji umowy.

5. Czynności odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy będą przebiegały wg procedury
opisanej poniżej.
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego nie póź-
niej niż do dnia określonego w § 2 ust. 3 umowy.
2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia wymo-
gów określonych w SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia,  dokumentacji  projektowej,
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) lub niniejszej
umowie, oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z przedmiotu umowy nie będzie możli-
we, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy.
3) Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi wady nie-
wykluczające z korzystania z przedmiotu umowy, wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych
zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4 umowy.
4) Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu
realizacji umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że  wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Ustalone w tej  formie łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ………..
….PLN (słownie złotych: ……………...…………), w tym należny podatek VAT ….. %, z czego:

1) cena ryczałtowa brutto wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania: Przysta-
nek Kowary - przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalność kulturalno- turystyczno-
usługową -  Część A B,C budynku dworca   wynosi: …………………..….. PLN;

2) cena ryczałtowa brutto wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania: Budowa
nowej  siedziby  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  przy  ul.  Dworcowej  8  w  Kowarach   wynosi:
…………………..….. PLN;

3)  cena ryczałtowa brutto wykonania robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia i
oddanie obiektu wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie dla części A, B       i C budynku
dworca wynosi: …………………………………. PLN.

3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.

4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania
niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówie-



nia, w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wraz         z załącznikami, w tym
koszty opracowania dokumentacji  projektowych, nabycia praw autorskich,  wykonania robót bu-
dowlanych, właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie     z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn.zm.),  oraz wszelkie inne niewyszczególnione w
SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego
z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Cena ryczałtowa jest stała w całym okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać zmianom
z zastrzeżeniem zasad określonych w § 8 i § 13 umowy.

§ 7

Sposób płatności

1. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury częściowe wystawione wg następujących założeń:

1) w  przypadku  gdy  łączna  cena  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nie  przekroczy  kwoty
wynikającej z promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu
Polski Ład:

a) I  transza  w  wysokości  do  50% w  zakresie  wykonanych  prac  i  wynagrodzenia  określonego
w § 6 ust. 2,

b) II transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia,  z uwzględnieniem sumy
wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2;

2) w przypadku gdy łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy przekroczy kwotę wynikającą z
promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład tj.
kwotę  4.500.000,00 zł,  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na
poczet  wykonania  przedmiotu  umowy w wysokości  do  15% kwoty  ponad  4.500.000,00  zł  do
wysokości kwoty wskazanej w § 6 ust. 2. Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim
wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki  w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej  w  wysokości  100%  wartości  udzielanej  zaliczki.  Okres  obowiązywania
zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do
dnia wykonania umowy określonego   w § 2 ust. 3 zwiększony o minimum 25 dni roboczych od
daty wykonania przedmiotu umowy. Pozostała płatność wynagrodzenia w tym zakresie realizowana
będzie wg zasad wskazanych w pkt 3.

3) w przypadku gdy łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy przekroczy kwotę wynikającą
z promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład tj.
kwotę  4.500.000,00 zł wynikającej z promesy BGK, płatność nastąpi  wg następujących założeń:

-  I  transza  w  wysokości   50%  w  zakresie  wykonanych  prac  i  wynagrodzenia  określonego
w § 6 ust. 2 od kwoty ponad 4.500.000,00 zł;  

-  II  transza w wysokości  pozostałej  do zapłaty kwoty wynagrodzenia,  z uwzględnieniem sumy
wypłaconych  wcześniej  kwot  wynagrodzenia  określonego  w §  6  ust.  2  od  kwoty  ponad
4.500.000,00 zł.  

2.  Wykonawca  zapewni  finansowanie  na  realizację  przedmiotu  Umowy  określonego
w § 1 w części zapewniającej finansowanie realizacji inwestycji do momentu wypłaty środków
z  Promesy  BGK  z  zastrzeżeniem,  że  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  w  terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT w przypadku złożenia
faktury  częściowej  oraz  nie  dłuższym  niż  35  dni  od  dnia  dokonania  bezusterkowego



odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  zatwierdzonego  protokolarnie  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku faktury końcowej. 

3. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej,
wystawionej  przez  Wykonawcę  po  odbiorze  końcowym  przedmiotu  umowy  przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń. Faktura winna zawierać elementy: 

Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary,
REGON: 230821598;  NIP: 611-00 04 982

4.  Podstawą  do  rozliczenia  końcowego  będzie  protokół  odbioru  końcowego  oraz  protokół
usunięcia  ewentualnych  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze,  oraz  prawidłowo wystawiona  przez
Wykonawcę faktura końcowa. 

5.  Faktura  płatna  będzie  przelewem na rachunek  bankowy Wykonawcy w terminie  30  dni,  od
daty  dostarczenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  odpowiednio
zatwierdzonym protokołem odbioru. 

6.  Zabezpieczenie  zaliczki  wnosi  się  poprzez  złożenie  w  oryginale  dokumentu  w  siedzibie
i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na zadanie:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie
nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" pod nazwą:

Przystanek Kowary - przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalność kulturalno-
turystyczno-usługową. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej

7. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia
otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  po  uprzednim  wniesieniu  zabezpieczenia
o którym mowa w ust 7.

8. Pozostała do zapłaty cena będzie zapłacona w oparciu o prawidłowo wystawioną przez WYKO-
NAWCĘ fakturę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą i przedłożenia Zama-
wiającemu potwierdzenia zapłaty. Do potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z drugą i każdą na-
stępną fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Wy-
konawca dołączy pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonaw-
ców potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz
zostały  dokonane,  wraz   z  zestawieniem  wystawionych  przez  nich  wymagalnych  faktur  oraz
oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwyko-
nawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

10. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz
dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur podwykonawców oraz
dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wyko-
nawcy  o  dokonaniu  wszystkich  tych  wymagalnych  płatności  na  rzecz  podwykonawców  oraz



oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz
dalszych podwykonawców.

11.  Zamawiający  dokona  drugiej  i  kolejnych  płatności  za  odebrane  roboty  budowlane  po
dostarczeniu  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom  biorącym  udział  w  realizacji  odebranych  robót
budowlanych.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  o  których
mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za ode-
brane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

13.  Zamawiający  oświadcza,  że  Wykonawca  może  przesyłać  ustrukturyzowane  faktury
elektroniczne,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt.  4  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.
o  elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach  publicznych (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1666),  tj.
faktury  spełniające  wymagania  umożliwiające  przesyłanie  za  pośrednictwem  platformy  faktur
elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów  i  usług  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  106  z  późn.  zm.).

14. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane świadczenia objęte przedmiotem zamówie-
nia odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o
podatku od towarów i usług - art. 108a-108d (tj. Dz. U. 2021 poz. 685 z późn. zm.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy będzie przekazane na rachunek bankowy
Wykonawcy o numerze …………………………………………………………... (rachunek banko-
wy musi widnieć w wykazie podatników VAT Ministra Finansów).

16. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko po-
przez aneks do umowy podpisany przez obie Strony umowy.

17. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, o którym mowa w
ust. 2.

18. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzy-
telności wynikających z niniejszej umowy za wyjątkiem uzgodnionych                                     z Za -
mawiającym podwykonawców.”

§ 8

Zmiana cen

1.  Wynagrodzenie  o  którym mowa w §  6  ust.  2  będzie  stałe  przez  okres  6  miesięcy  od dnia
podpisania umowy. 

2. Stosownie do treści art. 439 ust 1 u.p.z.p. zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 



3.  Przez  zmianę  cen  materiałów  lub  kosztów,  o  której  mowa  w  ust.  2  rozumie  się  wzrost
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

4. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, określonych w ust. 2 uprawniający Strony umowy
do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 10%. 

5. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki
w  postaci  wzrostu  wynagrodzenia  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją
zamówienia o 10% jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

6.  Odniesieniem do zmiany ceny materiałów lub kosztów stanowi  baza  cenotwórcza  wskazana
w  biuletynie  Sekocenbud,  aktualna  na  dzień  składania  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia
w  odniesieniu  do  bazy  cenotwórczej  wskazanej  w  biuletynie  Sekocenbud  (I  kwartał  2022).
W  przypadku  gdy  wartości  podane  w  Sekocenbudzie  będą  nieadekwatne  do  cen  rynkowych
Wykonawca przedstawi 3 różne oferty na dany zakres inwestycji, które Zamawiający przyjmie do
rozliczenia. Do wyliczenia zostanie przyjęta średnia arytmetyczna tych ofert.

7. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia o dokonanie zmiany wynagrodzenia co 2 miesiące
po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5. 

8.  W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  uprawniających  do  zmiany  wynagrodzenia,  Strony
nawzajem są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w
zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. 

9. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowiązany zgodnie z art. 439 ust. 5
u.p.z.p. do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę pod
warunkiem,  że  umowa  z  podwykonawcą  jest  zawarta  na  roboty  budowlane,  a  okres  jej
obowiązywania przekracza 12 m-cy.

§ 9

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy terenu budowy.
2) Prowadzenie konsultacji i uzgodnień na etapie projektowania.

3) Potwierdzenie przyjęcia dokumentacji projektowej protokołem odbioru dokumentacji projekto-
wej.
4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego - zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
5) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorach końcowych.
6) Terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.
7) Współdziałanie z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust.1 niniejszej umowy, uzyskanie ma-
teriałów wyjściowych do projektowania, uzgodnień, opinii oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowę,
2)  Wykonywanie  robót  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1
z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z opracowaną w ramach niniejszego zamó-



wienia dokumentacją projektową, dokumentacją projektową opracowaną w oparciu o PFU specyfi-
kacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, sztuką budowlaną, prze-
pisami p.poż., bhp i przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiają-
cym,
3)  Zapewnienie  kompetentnego  zespołu  projektantów,  kierownictwa,  siły  roboczej,  materiałów,
sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w ta-
kim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z
nich wywnioskowane,
5) Organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy,
6) Wdrożenie własnym staraniem i na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru,
7) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach niniejszego zamówie-
nia czynności, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) – zgodnie z postano-
wieniami SWZ,
8)  Odpowiedzialność  za  opracowaną  dokumentację  projektową,  jakość  wykonanych  robót
i materiałów budowlanych użytych do ich wykonania,
9)  Odpowiedzialność  za  zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa,  zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały
okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia realizacji zadania,
10) Odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy podczas
realizacji umowy,
11) Ponoszenie kosztów zużycia mediów niezbędnych do realizacji robót,
12)  Odpowiedzialność  za  szkody  i  straty  w  robotach  spowodowane  przy  usuwaniu  wad
w okresie gwarancji i rękojmi,
13) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do usług i robót realizowanych przez podwyko-
nawców,
14) Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego/inspektorów nadzoru poszczególnych branż o
terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli
Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora/ów nadzoru inwestorskiego, zobowiązany
jest na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
15) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego/inspektorów nadzoru
poszczególnych branż, okazywanie w stosunku do wbudowywanych materiałów dokumentów po-
twierdzających ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, jak również przekazywanie informacji dot. personelu zatrudnionego na budowie,
16) Przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową (jeżeli Zamawiający za-
żąda takich badań) - jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane ma-
teriały, bądź wykonane roboty, są niezgodne z Umową, Wykonawca doprowadzi do zgodności z
umową, a koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty
pokrywa Zamawiający,
17)  Zagwarantowanie  obecności  pracowników  oraz  zapewnienie  potrzebnych  urządzeń
i materiałów wymaganych do zbadania jakości wykonanych robót i/lub wbudowanych materiałów,
18) Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót przedstawicielom Zamawiającego,
19) Przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót uporządkowanego terenu
budowy po zakończeniu prac,
20)  Niezwłoczne  usuwanie  (na  koszt  Wykonawcy)  wszelkich  awarii  oraz  pokrywanie  strat
i szkód majątkowych i osobowych powstałych w związku z wykonywaniem robót,
21) Prowadzenie robót w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery,
22) Współdziałanie z Zamawiającym w celu należytej realizacji zamówienia,
23) Sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: doku-
mentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, atesty



dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i ba-
dań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie wymienione do-
kumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu za-
mówienia inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy
oraz użytkowania przedmiotu zamówienia.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o
pracę osób o których mowa w ust. 2 pkt 7 Zamawiający może żądać:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracow-
nika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

§ 10

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku osobistego wykonania  przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

3. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawcom:
1) Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców robót budowlanych / usług
projektowych:
a) przedstawił Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmiany);
b) przedstawił Zamawiającemu, w terminie do 7 dni, potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy
z podwykonawcą;
c) określił szczegółowy zakres robót / usług, który powierzy podwykonawcom.
2) Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub za-
strzeżenia z podaniem uzasadnienia. Zamawiający dokonuje analizy projektu umowy opierając się
na zapisach wynikających z art. 463- 465 ustawy prawo zamówień publicznych.
3) Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na powierzenie robót / usług podwykonawcy na zasadach określonych w tym dokumencie.

4.  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub
dostawy o wartości większej lub równej 0,5 % wartości niniejszej umowy, przedstawił Zamawiają-
cemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                              o podwy-
konawstwo.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych / usług projektowych
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wyna-
grodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
podwykonawcą, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni.



7. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację robót / usług podwykonawcy, zapłata wyna-
grodzenia z tytułu niniejszej umowy będzie możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym                      w umo-
wie z podwykonawcą, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży dowodów potwierdzających uregulowanie zobo-
wiązań względem podwykonawców, wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budow-
lane / usługi zostanie wstrzymana do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wy-
magalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się zapisy ust. 3-8.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wyko-
nanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja

1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, udziela Zamawiającemu  ……
miesięcznej gwarancji  na wykonane roboty budowlane,  licząc  odpowiednio od dnia podpisania
końcowego protokołu  odbioru  robót  budowlanych  objętych  pozwoleniem na  budowę i  uznania
przez Zamawiającego iż roboty zostały wykonane należycie.

2.  Zamawiający  może  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady fizyczne  wykonanego
przedmiotu  zamówienia,  niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  przez  okres
60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12

Kary umowne

Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zo-
bowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy
(kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wy-
konawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego wynagro-
dzenia określonego w § 6 ust.2 umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy;



2) za niedotrzymanie terminu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,05 % całko-
witego wynagrodzenia określonego w § 6 ust.2 pkt. 1 i 2 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od
planowanej daty zakończenia umowy określonej w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 umowy;
3) za niedotrzymanie terminu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,05 % całko-
witego wynagrodzenia określonego w § 6 ust.2 pkt. 3 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od pla-
nowanej daty zakończenia umowy określonej w § 2 ust. 3 umowy;
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze robót budowlanych odpo-
wiednio w wysokości 0,02 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.2 pkt 3 umowy, licząc za każdy
dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
5) za zwłokę w usunięciu wad w zakresie robót budowlanych stwierdzonych w okresie gwarancyj-
nym w wysokości w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.2    pkt 3 umowy, li-
cząc za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
6) za zwłokę w usunięciu wad w zakresie przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi w
wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust.2 pkt 3, licząc za każdy dzień
zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wartości nieuregulowanych zobowiązań, licząc
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo;
8) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku nieudostępnienia
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w wy-
sokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia sto-
sownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek;
10) z tytułu niedokonania zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z art.
464 ust. 10 u.p.z.p. – w wysokości 500 PLN - licząc za każdy stwierdzony przypadek ;
11) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania:
a) projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - licząc za każdy stwierdzony
przypadek,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
w wysokości 1000,00 PLN licząc za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na przedłożenie ww.
dokumentu - licząc za każdy stwierdzony przypadek;
12) z tytułu:
a) nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/oświadczeń o
których mowa w § 9 ust. 3 umowy dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy
o pracę – w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie
przedmiotowych dokumentów/oświadczeń - licząc za każdy stwierdzony przypadek ,
b)  nieprzedłożenia  w  wyznaczonym  terminie  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego
w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie tego doku-
mentu.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w
razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniają-
cego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy wyno-
si 40% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.



§ 13

Zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie któ-
rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) niezawinione przez Wykonawcę przedłużenia się procedur, w tym administracyjnych,
na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień,
b) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania
zamówienia, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów;
c) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej
geodezyjnie,
d) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu ob-
jętego przedmiotowym zamówieniem;
e) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jed-
noznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego
przedmiotu umowy;
f) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą
mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2021
poz. 2095 z późn. zm.);
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego sta-
nu prawnego.
h) waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 8 umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.
3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1. ppkt 1)
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną sto-
sownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązu-
jącymi przepisami prawa.
4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkować  będzie  zmianą  powodującą  modyfikację  ogólnego  charakteru  umowy,  wówczas  nie
przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust.1 pkt 2 do 4 oraz ust.2
u.p.z.p.

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiające-
go i Wykonawcy w formie pisemnej.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt.2 podlega unieważnieniu.



§ 14

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wy-
konywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeń-
stwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 w ter-
minie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14-tu dni od daty przekazania terenu budowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta
trwa dłużej niż 14 dni;
2) Zamawiający stwierdzi, iż stan zaawansowania prac wskazuje iż nie będzie możliwe dotrzyma-
nie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3;
3) gdy stwierdzone wady będą skutkowały tym, że użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem będzie niemożliwe;
4)  gdy wystąpi  powtarzająca  się  zwłoka  w usuwaniu  wskazanych  w protokołach  odbioru  wad
przedmiotu zamówienia;
5) wystąpiła, zgodnie z art. 143c. u.p.z.p. konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 2 % całkowitego wynagrodzenia,  o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy;
6)  Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny
z  niniejszą  umową,  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robót budowlanych, lub wskazaniami Zamawiającego;
7) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy;
8) zajdą okoliczności określone w § 12 ust. 4 umowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1)  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  dokonania  akceptacji  przedmiotu  zamówienia
w zakresie dokumentacji projektowej;
2) nie  wywiązuje się z  obowiązku zapłaty  faktury,  mimo dodatkowego wezwania -  w terminie
dwóch miesięcy od upływu terminu wyznaczonego na jej zapłatę.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej i odebranej części przedmiotu umowy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale Za-
mawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz                            z
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz wykaz dostarczo-
nego i przekazanego wyposażenia.
Protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;



4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu bu-
dowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% całkowitego
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy, stanowiącego cenę całkowitą oferty.

2. Terminy i warunki zwrotu zabezpieczenia zostały określone w rozdz. XXII SWZ.

§ 16

Postanowienia końcowe

1.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw.

2. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a pozostałe poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego
sądu powszechnego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA


